
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 

Din data de 5 iunie 2026 

privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin dispoziția de șantier nr. 1/28.03.2025, 

a actualizării Devizului general al proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a 

modificărilor tehnice și financiare intervenite prin dispoziția de șantier nr. 1/28.03.2025 în 

cadrul obiectivului de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII 

ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. 

BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ», proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul Local - Operațiunea I3 - Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice și buget local 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 5 iunie 2026 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 7971 din 28.05.2026 al primarului Comunei Boghiș; 

 - raportul de specialitate nr. 8060 din 29.05.2026 al Compartimentului achiziții publice; 

 - raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 8162 din 04.06.2026;  

 - Dispoziția de șantier nr.1 din data de 28.03.2025 însoțită de memoriu justificativ, elaborate de către 

proiectantul lucrării, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare, 

pentru obiectivul de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE 

AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ», prin care 

este necesară modificarea bugetului obiectivului de investiții prin adăugarea sumelor aferente cheltuielilor cu 

lucrările suplimentare și dept urmare modificarea indicatorilor tehnico-economici; 

 - Devizul general actualizat după adăugarea sumelor aferente cheltuielilor cu lucrările 

suplimentare prevăzute în cadrul dispoziției de șantier nr. 1 din 28.03.2025 pentru obiectivul de 

investiţii: «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND 

DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ »   ca urmare 

a modificărilor intervenite în perioada de execuție a lucrărilor prin dispoziția de șantier nr. 

1/28.03.2025, notele de renunțare și notele de comandă suplimentară; 

 - prevederile Contractului de finanțare nr. 17323 din data de 10.02.2023 pentru finanțarea 

proiectului «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂRIRII ADMINISTRATIVE AVÂND 

DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ»; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local BOGHIȘ nr. 52 din 11.09.2025 privind aprobarea 

devizului general actualizat al obiectivului de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A 

CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, 

LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ», ca urmare a modificării cotei de TVA  potrivit Legii nr. 141/2025,  

proiect finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA 10 - 

Fondul Local - Operaţiunea I3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii 

serviciile publice și buget local; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 35 din data de 17 iulie 2025 pentru 

modificarea anexelor la Hotărârea nr. 21 din data de 24 aprilie 2025 privind aprobarea devizului 

general actualizat după finalizarea procedurii de achiziție publică a contractului de lucrări pentru 

obiectivul de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂRIRII ADMINISTRATIVE 

AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ» 

proiect finanțat prin Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA 10 - 

Fondul Local - Operațiunea I3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice  pentru a îmbunătății 

serviciile publice și buget local; 



 

 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 21 din data de 24 aprilie 2025 privind 

aprobarea devizului general actualizat după finalizarea procedurii de achiziție publică a contractului 

de lucrări pentru obiectivul de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂRIRII 

ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. 

BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ» proiect finanțat prin Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), 

COMPONENTA 10 - Fondul Local - Operațiunea I3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice  

pentru a îmbunătății serviciile publice și buget local; 

 - prevederile Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 

pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - 

Fondul local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 10 alin. (4) lit. (c) și alin. (7) din Hotărârea Guvernului României nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- prevederile art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;  

- prevederile  art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificările tehnice și financiare faţă de proiectul tehnic de execuţie, ca urmare a 

necesităţii executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de șantier nr. 1 din data de  

28.03.2025, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară întocmite de către proiectantul lucrării, 

S.C. CEHU BIG PROJECT S.R.L., şi evaluate în preţuri de către executantul lucrării, în cadrul obiectivului 

de investitii «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND 

DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ » 

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

«EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE 

DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ»., aprobat pentru finanțare în cadrul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul Local - Operaţiunea I3 - 

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii serviciile publice, în faza de execuție a 

lucrărilor cu informațiile tehnice și financiare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 28.03.2025, 

notele de renunțare și notele de comandă suplimentară evaluate în prețuri de către executantul lucrării, 

conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.3. Se aprobă devizul general totalizator actualizat aferent obiectivului de investiții 

«EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE 

DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ» în faza de execuție a lucrărilor cu 

informațiile tehnice și financiare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 28.03.2025, notele de 

renunțare și notele de comandă suplimentară evaluate în prețuri de către executantul lucrării, conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă devizul general actualizat, pentru partea de cheltuieli eligibile din PNRR, aferent 

obiectivului de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE 

AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ» în faza de 



 

 

execuție a lucrărilor cu informațiile tehnice și financiare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 

28.03.2025, notele de renunțare și notele de comandă suplimentară evaluate în prețuri de către executantul 

lucrării, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă devizul general actualizat pentru partea de cheltuieli neeligibile finanțate de la 

bugetul local aferent obiectivului de investiții «EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII 

ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, 

JUD. SĂLAJ» în faza de execuție a lucrărilor cu informațiile tehnice și financiare cuprinse în Dispoziția de 

șantier nr. 1 din data de 28.03.2025, notele de renunțare și notele de comandă suplimentară evaluate în 

prețuri de către executantul lucrării, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiș.  

Art.7. Cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 

- Primarul Comunei Boghiş 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

PREȘEDINTE 

DE ȘEDINȚĂ 

KÁSA ERIKA 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. Boghiș nr.22 din 5 iunie 2026 

 

Obiectiv: EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, 

JUD. SĂLAJ 

Beneficiar: Comuna Boghiș 

         Proiectant: S.C. CEHU BIG PROJECT S.R.L. 

        
           DEVIZ GENERAL -TOTALIZATOR - ELIGIBIL + NEELIGIBIL 

al obiectivului de investiţie: 

 EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. 

SĂLAJ 

 

faza dispozitie de santier nr.1/28.03.2025 

        
           

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 

TVA 19% 

Valoare 

cu 
Valoare 

TVA 21% 

Valoare 

cu 

VALOARE 

TOTALĂ 

TVA 

TOTAL 

(19% ȘI 

21% 

Valoare 

TOTALĂ 

(INCLUSIV 

TVA 19% 

și 21%) 

(fără 

TVA) 
TVA 19% 

(fără 

TVA) 

TVA - 

21% 

realizat 

până la 

31.07.2025 

realizat 

până la 

31.07.2025 

realizat 

până la 

31.07.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 4.300,00 817,00 5.117,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 817,00 5.117,00 

  

3.1.1. Studii de teren 4.300,00 817,00 5.117,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 817,00 5.117,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

mediului 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 

800,00 0,00 800,00 

3.3 Expertizare tehnică 8.400,00 1.596,00 9.996,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 1.596,00 9.996,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 
4.500,00 855,00 5.355,00 0,00 0,00 0,00 

4.500,00 855,00 5.355,00 

3.5 Proiectare 114.800,00 21.812,00 136.612,00 0,00 0,00 0,00 114.800,00 21.812,00 136.612,00 

  

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

deviz general 

39.000,00 7.410,00 46.410,00 0,00 0,00 0,00 

39.000,00 7.410,00 46.410,00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor 

/autorizaţiilor 

3.800,00 722,00 4.522,00 0,00 0,00 0,00 

3.800,00 722,00 4.522,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 

12.000,00 2.280,00 14.280,00 0,00 0,00 0,00 

12.000,00 2.280,00 14.280,00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 60.000,00 11.400,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.400,00 71.400,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 7.000,00 1.330,00 8.330,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.330,00 8.330,00 

3.7 Consultanţă 10.000,00 1.900,00 11.900,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 35.000,00 7.150,00 42.150,00 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 
10.000,00 1.900,00 11.900,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 

35.000,00 7.150,00 42.150,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 

  
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

5.000,00 1.050,00 6.050,00 

  
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 

lucrărilor 
0,00 0,00 0,00 2.500,00 525,00 3.025,00 

2.500,00 525,00 3.025,00 



 

 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 

la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0,00 0,00 0,00 2.500,00 525,00 3.025,00 2.500,00 525,00 3.025,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.200,00 24.200,00 20.000,00 4.200,00 24.200,00 

Total capitol 3 149.800,00 28.310,00 178.110,00 50.000,00 10.500,00 60.500,00 199.800,00 38.810,00 238.610,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 216.632,68 41.160,21 257.792,89 461.478,42 96.910,47 558.388,89 678.111,10 138.070,68 816.181,78 

4.1.1 Rezistență 114.922,81 21.835,33 136.758,14 16.607,41 3.487,56 20.094,97 131.530,22 25.322,89 156.853,11 

4.1.2 Arhitectură 101.709,87 19.324,88 121.034,75 253.829,24 53.304,14 307.133,38 355.539,11 72.629,02 428.168,13 

4.1.3. Instalații sanitare 0,00 0,00 0,00 37.906,31 7.960,33 45.866,64 37.906,31 7.960,33 45.866,64 

4.1.4 Instalații termice 0,00 0,00 0,00 68.940,61 14.477,53 83.418,14 68.940,61 14.477,53 83.418,14 

4.1.5 Instalații electrice 0,00 0,00 0,00 84.194,85 17.680,91 101.875,76 84.194,85 17.680,91 101.875,76 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 
0,00 0,00 0,00 9.484,42 1.991,73 11.476,15 9.484,42 1.991,73 11.476,15 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 152.000,00 31.920,00 183.920,00 152.000,00 31.920,00 183.920,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 216.632,68 41.160,21 257.792,89 622.962,84 130.822,20 753.785,04 839.595,52 171.982,41 1.011.577,93 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.037,57 0,00 5.037,57 0,00 0,00 0,00 5.037,57 0,00 5.037,57 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii 
4.197,98 0,00 4.197,98 0,00 0,00 0,00 4.197,98 0,00 4.197,98 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 

de construcţii 

839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 839,60 0,00 839,60 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 37.057,79 7.782,14 44.839,93 37.057,79 7.782,14 44.839,93 

5.3 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 1.000,00 210,00 1.210,00 1.000,00 210,00 1.210,00 

Total capitol 5 5.037,57 0,00 5.037,57 38.057,79 7.992,14 46.049,93 43.095,36 7.992,14 51.087,50 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 371.470,25 69.470,21 440.940,46 711.020,63 149.314,34 860.334,97 1.082.490,88 218.784,55 1.301.275,43 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 
216.632,68 41.160,21 257.792,89 470.962,84 98.902,20 569.865,04 687.595,52 140.062,41 827.657,93 

           

 

Beneficiar/Investitor, 

     

Întocmit, 

 

 

COMUNA BOGHIȘ 

     

Consultant: Crăciunaș Cristina 

Laura 

  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

DE ȘEDINȚĂ 

KÁSA ERIKA 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 



 

 

Anexa nr. 3 la HCL Boghiș nr. 22 din 5 iunie 2026 

 

 

Obiectiv: EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, 

JUD. SĂLAJ 

Beneficiar: Comuna Boghiș 

         Proiectant: S.C. CEHU BIG PROJECT S.R.L. 

        
           DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI ELIGIBILE 

al obiectivului de investiţie: 

 EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. SĂLAJ 

 

faza dispozitie de santier nr.1/28.03.2025 

        
           

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 

TVA 19% 

Valoare 

cu 
Valoare 

TVA 21% 

Valoare 

cu 

VALOARE 

TOTALĂ 

TVA 

TOTAL 

(19% ȘI 

21% 

Valoare 

TOTALĂ 

(INCLUSIV 

TVA 19% 

și 21%) 

(fără 

TVA) 
TVA 19% 

(fără 

TVA) 

TVA - 

21% 

realizat 

până la 

31.07.2025 

realizat 

până la 

31.07.2025 

realizat 

până la 

31.07.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 



 

 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

mediului 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor 

/autorizaţiilor 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 216.632,68 41.160,21 257.792,89 293.100,92 61.551,19 354.652,11 509.733,60 102.711,40 612.445,00 

4.1.1 Rezistență - eligibil 114.922,81 21.835,33 136.758,14 16.021,17 3.364,45 19.385,62 130.943,98 25.199,78 156.143,76 

4.1.2 Arhitectură - eligibil 101.709,87 19.324,88 121.034,75 197.678,07 41.512,39 239.190,46 299.387,94 60.837,27 360.225,21 

4.1.3. Instalații sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 Instalații termice - eligibil 0,00 0,00 0,00 68.940,61 14.477,53 83.418,14 68.940,61 14.477,53 83.418,14 

4.1.5 Instalații electrice - eligibil 0,00 0,00 0,00 10.461,07 2.196,82 12.657,89 10.461,07 2.196,82 12.657,89 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale 
0,00 0,00 0,00 9.484,42 1.991,73 11.476,15 9.484,42 1.991,73 11.476,15 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 152.000,00 31.920,00 183.920,00 152.000,00 31.920,00 183.920,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 216.632,68 41.160,21 257.792,89 454.585,34 95.462,92 550.048,26 671.218,02 136.623,13 807.841,15 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism 

şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

şi autorizaţia de construire/desfiinţare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 216.632,68 41.160,21 257.792,89 454.585,34 95.462,92 550.048,26 671.218,02 136.623,13 807.841,15 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 
216.632,68 41.160,21 257.792,89 302.585,34 63.542,92 366.128,26 519.218,02 104.703,13 623.921,15 

           

 

Beneficiar/Investitor, 

     

Întocmit, 

 

 

COMUNA BOGHIȘ 

     

Consultant: Crăciunaș Cristina 

Laura 

 

                 
PREȘEDINTE 

DE ȘEDINȚĂ 

KÁSA ERIKA 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 



 

 

Anexa nr. 4 la H.C.L. Boghiș nr.22 din 5 iunie 2026 

 

 

Obiectiv: EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, 

JUD. SĂLAJ 

Beneficiar: Comuna Boghiș 

         Proiectant: S.C. CEHU BIG PROJECT S.R.L. 

        
           DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE 

al obiectivului de investiţie: 

 EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE AVÂND DESTINAȚIE DE DISPENSAR DIN COM. BOGHIȘ, LOC. BOGHIȘ, JUD. 

SĂLAJ 

 

faza dispozitie de santier nr.1/28.03.2025 

        
           

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

TVA 19% 

Valoare 

cu 
Valoare 

TVA 21% 

Valoare 

cu 

VALOARE 

TOTALĂ 

TVA 

TOTAL 

(19% ȘI 

21% 

Valoare 

TOTALĂ 

(INCLUSIV 

TVA 19% 

și 21%) 

(fără 

TVA) 
TVA 19% 

(fără 

TVA) 

TVA - 

21% 

realizat 

până la 

31.07.2025 

realizat 

până la 

31.07.2025 

realizat 

până la 

31.07.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

rest de 

realizat  la 

01.08.2025 

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 



 

 

3.1 Studii 4.300,00 817,00 5.117,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 817,00 5.117,00 

  

3.1.1. Studii de teren 4.300,00 817,00 5.117,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 817,00 5.117,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

mediului 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 

3.3 Expertizare tehnică 8.400,00 1.596,00 9.996,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 1.596,00 9.996,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 
4.500,00 855,00 5.355,00 

0,00 
0,00 

0,00 4.500,00 855,00 5.355,00 

3.5 Proiectare 114.800,00 21.812,00 136.612,00 0,00 0,00 0,00 114.800,00 21.812,00 136.612,00 

  

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

deviz general 

39.000,00 7.410,00 46.410,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 7.410,00 46.410,00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor 

/autorizaţiilor 

3.800,00 722,00 4.522,00 

0,00 

0,00 0,00 3.800,00 722,00 4.522,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 

12.000,00 2.280,00 14.280,00 

0,00 

0,00 0,00 12.000,00 2.280,00 14.280,00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 60.000,00 11.400,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.400,00 71.400,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 7.000,00 1.330,00 8.330,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.330,00 8.330,00 

3.7 Consultanţă 10.000,00 1.900,00 11.900,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 35.000,00 7.150,00 42.150,00 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 
10.000,00 1.900,00 11.900,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 35.000,00 7.150,00 42.150,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00 

  
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.050,00 6.050,00 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 2.500,00 525,00 3.025,00 2.500,00 525,00 3.025,00 



 

 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 

la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0,00 0,00 0,00 2.500,00 525,00 3.025,00 2.500,00 525,00 3.025,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.200,00 24.200,00 20.000,00 4.200,00 24.200,00 

Total capitol 3 149.800,00 28.310,00 178.110,00 50.000,00 10.500,00 60.500,00 199.800,00 38.810,00 238.610,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00 168.377,50 35.359,28 203.736,78 168.377,50 35.359,28 203.736,78 

4.1.1 Rezistență 0,00 0,00 0,00 586,24 123,11 709,35 586,24 123,11 709,35 

4.1.2 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 56.151,17 11.791,75 67.942,92 56.151,17 11.791,75 67.942,92 

4.1.3. Instalații sanitare 0,00 0,00 0,00 37.906,31 7.960,33 45.866,64 37.906,31 7.960,33 45.866,64 

4.1.4 Instalații termice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.5 Instalații electrice 0,00 0,00 0,00 73.733,78 15.484,09 89.217,87 73.733,78 15.484,09 89.217,87 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 0,00 0,00 0,00 168.377,50 35.359,28 203.736,78 168.377,50 35.359,28 203.736,78 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.037,57 0,00 5.037,57 0,00 0,00 0,00 5.037,57 0,00 5.037,57 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii 
4.197,98 0,00 4.197,98 0,00 0,00 0,00 4.197,98 0,00 4.197,98 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 

de construcţii 

839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 839,60 0,00 839,60 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 37.057,79 7.782,14 44.839,93 37.057,79 7.782,14 44.839,93 

5.3 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 1.000,00 210,00 1.210,00 1.000,00 210,00 1.210,00 

Total capitol 5 5.037,57 0,00 5.037,57 38.057,79 7.992,14 46.049,93 43.095,36 7.992,14 51.087,50 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 154.837,57 28.310,00 183.147,57 256.435,29 53.851,42 310.286,71 411.272,86 82.161,42 493.434,28 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 

+ 5.1.1) 
0,00 0,00 0,00 168.377,50 35.359,28 203.736,78 168.377,50 35.359,28 203.736,78 

           

 

Beneficiar/Investitor, 

     

Întocmit, 

 

 

COMUNA BOGHIȘ 

     

Consultant: Crăciunaș Cristina 

Laura 

  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

DE ȘEDINȚĂ 

KÁSA ERIKA 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


